PLANO DE PROJETO

Bianco da Costa Oliveira • Jhon Wilker • Gabriel Domingos

UnDF | Projeto Aplicado VII — Jogos Digitais | 2026.2
Professora: Cintia Costa | Marco 1: 07/10/2026 |

Proposta inicial para revisão da equipe. Nome, divisão de funções, espécies e parâmetros de gameplay são sugestões; Godot é a engine prevista.

4.1 Identificação do projeto

Nome provisório: Refúgio do Cerrado. Equipe: Bianco da Costa Oliveira, Jhon Wilker e Gabriel Domingos. Instituição: Universidade do Distrito Federal (UnDF). Disciplina: Projeto Aplicado VII — Jogos Digitais. Semestre: 2026.2. Professora: Cintia Costa.

Plataforma principal prevista: PC Windows. Engine: Godot, com GDScript; versão estável específica a fixar pela equipe. Ferramentas previstas: editor da Godot, Git/GitHub, Trello e ferramentas simples de arte e áudio.

Funções sugeridas, a ratificar: Bianco — programação dos sistemas e integração; Jhon — game design, interação e arte; Gabriel — conteúdo educativo, documentação, Trello e testes. Todos participam do desenvolvimento e das apresentações.

4.2 Visão geral do projeto

Desenvolver uma simulação educativa curta em que o jogador gerencia um zoológico de acolhimento de animais resgatados do Cerrado. O produto une decisões financeiras, cuidado simplificado e valorização da biodiversidade regional.

Objetivo geral: entregar um jogo funcional e compreensível que permita experimentar planejamento de despesas e manutenção de uma reserva, enquanto apresenta informações breves sobre fauna e flora do Cerrado.

Público proposto: adolescentes a partir de 12 anos e adultos, inclusive jogadores iniciantes. Resultado esperado: build para PC com três fases, sessão de 10–20 minutos, documentação atualizada, conteúdo revisado e registros de testes.

4.3 Escopo do projeto

Incluído: 1 mapa 2D com visão superior; 3 fases sequenciais; 3 animais, um por espécie; até 3 recintos em posições predefinidas; 2 tipos de árvore; economia por rodadas; cuidados; fichas educativas; objetivos, menus e resumo final.

O primeiro protótipo usa formas e imagens provisórias. A fase 1 valida o ciclo de construção, cuidado, orçamento e rodada. As fases seguintes reutilizam os sistemas e adicionam objetivos.

Opcional: minigame simples de preparação do recinto. Sua implementação depende de o núcleo completo estar estável e caber no prazo.

Fora de escopo: 3D, multiplayer, construção livre, mundo aberto, simulação individual de visitantes ou funcionários, reprodução e comércio de animais, procedimentos veterinários, mobile, web como entrega obrigatória e salvamento persistente.

Limitações: três integrantes iniciantes, aprendizado da Godot em paralelo e pouco tempo. Não se pressupõe orçamento para recursos pagos. A estética isométrica não integra o compromisso inicial.

4.4 Metodologia de projeto/desenvolvimento

Abordagem proposta: Kanban com desenvolvimento incremental e revisão semanal. É adequada a uma equipe pequena por tornar prioridades e bloqueios visíveis e permitir entregas pequenas enquanto a equipe aprende a engine.

O fluxo será Backlog → A Fazer → Em Desenvolvimento → Em Teste → Concluído. Bloqueios serão marcados com etiqueta e comentário sobre causa e próximo passo.

Limite inicial: uma tarefa principal em desenvolvimento por integrante. Tarefas grandes devem ser divididas em atividades demonstráveis. Primeiro entram os cartões que desbloqueiam o protótipo; complementos permanecem no Backlog.

A cada semana, o grupo escolhe prioridades, demonstra o incremento, revisa bugs e atualiza o GDD e o Plano quando necessário. A duração e o horário da reunião serão definidos pela equipe. Um cartão só entra em Concluído após revisão por outro integrante.

4.5 Organização da equipe

Integrante	Responsabilidade principal sugerida	Entregas e apoio
Bianco da Costa Oliveira	Programação e integração	Estado da partida, economia, fases, repositório e build; apoio na Godot.
Jhon Wilker	Game design, interação e arte	Mapa, recintos, seleção, cuidados, arborização e recursos visuais/sonoros.
Gabriel Domingos	Conteúdo, documentação e qualidade	Fichas e fontes, Trello, registros de mudanças e testes; apoio à interface.

Essa divisão é proposta, não um acordo já firmado. Cada tarefa tem um responsável e um revisor; os papéis não impedem programação em dupla ou apoio entre integrantes.

Comunicação proposta: grupo de mensagens a escolher e reunião semanal. Decisões rotineiras cabem ao responsável do cartão. Mudanças de escopo e regras serão discutidas pelo trio; sem consenso, adota-se a alternativa viável mais simples por maioria, registrando a justificativa.

Em ausências ou dificuldade técnica, o grupo redistribui a tarefa e atualiza o Trello. A apresentação final deve ter participação dos três integrantes.

4.6 Cronograma

Etapa	Período e marco	Entrega / condição
Pré-produção	06–07/10/2026 Marco 1: 07/10	Conceito, GDD inicial, plano, backlog no Trello e Pitch 1.
Aprendizado e base	08–14/10	Projeto Godot compartilhado, fluxo Git e build mínimo.
Prototipação	15/10–04/11 Marco proposto: 04/11	Fase 1 jogável, ciclo financeiro e de cuidados; Pitch 2.
Desenvolvimento	05–25/11 Marco proposto: 25/11	Alpha com 3 fases, espécies, árvores e conteúdo; Pitch 3.
Testes e finalização	26/11–16/12 Marco proposto: 16/12	Testes, correções, build final, documentos e pitch final.

Marco 1 em 07/10/2026 foi confirmado pelo grupo. Os marcos posteriores foram extraídos do cronograma sugerido no Plano fornecido e precisam ser confirmados com a professora; não são datas oficiais já ratificadas.

A equipe priorizará estabilização após 25/11. Funcionalidades opcionais não serão adicionadas durante os testes finais. A última semana será reservada a correções, exportação e conferência dos materiais.

4.7 Plano de tarefas e acompanhamento no Trello

Criar quadro específico “Refúgio do Cerrado” com o fluxo Kanban descrito. Quadro ainda não criado nesta versão; link a inserir pela equipe. Gabriel é o responsável sugerido pela organização, e cada integrante atualiza seus próprios cartões.

Cada cartão conterá ID, descrição, responsável, prioridade, prazo-alvo, dependências, critério de conclusão e status. Anexar evidências relevantes, como captura, commit ou registro de teste. Registrar bloqueios e mudanças de escopo.

O backlog documental inicial está no Anexo A do documento de Marco 1. A equipe deverá transcrever essas tarefas para o Trello, ajustar responsáveis e prazos e manter ambos coerentes.

Exemplo: B06 — Implementar rodada, saldo e previsão. Responsável: Bianco. Prioridade: P0. Prazo: 28/10. Dependência: projeto base e tabela inicial de valores. Critério: ao avançar uma rodada, receitas e despesas produzem o saldo esperado e são explicadas na interface. Status inicial: Backlog.

4.8 Recursos e ferramentas

Godot e GDScript para desenvolvimento; Git e GitHub para controle de versão, com repositório a criar. Usar branches curtas por tarefa e revisão simples antes de integrar à branch principal.

Arte: editor acessível à equipe, como Krita, LibreSprite ou ferramenta já conhecida. Áudio: Audacity ou equivalente. Essas opções são sugestões, sem ferramentas adicionais obrigatórias. Trello será o registro de acompanhamento exigido pela disciplina.

Recursos iniciais: computadores dos integrantes, arte provisória e assets próprios ou com licenças compatíveis. Nenhum pacote pago foi escolhido. Registrar autoria, origem, licença e atribuição de todo recurso externo em arquivo de créditos.

Conteúdo educativo: pesquisa em fontes institucionais sobre Cerrado, fauna e flora, como materiais de órgãos ambientais, instituições de pesquisa e Jardim Botânico. As fontes específicas ainda serão selecionadas; não há pesquisa factual concluída nesta versão.

4.9 Gestão de riscos

Risco / probabilidade / impacto	Prevenção e resposta	Responsável
Godot e integração Alta / Alto	Validar seleção, interface, rodada e exportação cedo; simplificar cenas e pedir apoio entre pares.	Bianco
Economia confusa ou inviável Média / Alto	Tabela única de parâmetros; projeção visível; testes com estratégias distintas e jogadores externos.	Jhon + Bianco
Escopo e produção de arte Alta / Alto	Reutilizar mapa, limitar espécies, usar provisórios; cortar minigame antes do núcleo.	Todos
Indisponibilidade de integrante Média / Alto	Tarefas pequenas e documentadas; reatribuir cartões e priorizar o mínimo.	Todos
Informação educativa incorreta Média / Médio	Registrar fontes e revisar fichas; distinguir ficção e simplificação de fatos.	Gabriel
Falha de build ou recursos incompatíveis Média / Alto	Exportar desde a base; verificar créditos; testar em outro computador antes da entrega.	Bianco + Gabriel

4.10 Controle de mudanças

Qualquer integrante pode solicitar uma mudança em cartão próprio, informando motivo, benefício, esforço estimado, dependências e impacto no prazo.

A equipe compara a mudança com o objetivo educativo e o núcleo do jogo. Se ampliar o esforço, deve indicar uma tarefa a remover ou justificar a capacidade disponível. Registrar decisão, data, participantes e documentos afetados.

Mudanças aprovadas alteram backlog, GDD e Plano quando aplicável. Alterações relevantes de objetivos ou requisitos da disciplina serão discutidas com a professora. Registro inicial de decisões: data de Marco 1 = 07/10; 2D superior como base proposta; três fases no mesmo mapa; minigame opcional.

4.11 Plano de testes e qualidade

Teste funcional: construção, gastos, recebimento do animal, cuidados, arborização, avanço de rodada, transições, reinício e menus. Teste financeiro: conferir os valores do painel com cálculos manuais da tabela de parâmetros, inclusive bloqueio por saldo insuficiente.

Teste de progressão: completar as três fases por uma estratégia válida; verificar que a falta de requisitos impede conclusão e oferece feedback; verificar preservação correta do estado entre fases e restauração no reinício.

Teste de usabilidade e aprendizagem: convidar pelo menos três colegas externos à equipe. Observar se entendem o objetivo, localizam receita e despesas, conseguem explicar uma decisão financeira e lembram uma informação educativa. Registrar tempo, dúvidas e sugestões.

Os testes internos serão alternados: quem implementa não será o único a validar. Gabriel organiza os registros; Bianco e Jhon corrigem problemas de seus sistemas.

Bugs serão registrados no Trello com passos de reprodução, resultado esperado, resultado observado, versão, imagem quando útil, gravidade e responsável. Bloqueadores impedem iniciar ou concluir; críticos comprometem saldo, estado ou progressão.

Qualidade mínima: build abre em outro computador; partida completa em 10–20 minutos observados; três fases distintas; saldos conferem; nenhuma falha bloqueadora ou crítica conhecida; texto legível; informações educativas revisadas e créditos presentes.

4.12 Entregas e critérios de conclusão

Marco	Produtos	Critério de conclusão
1 — 07/10	One-page, GDD inicial, Plano, backlog PDF/Trello e apresentação.	Conceito, papéis, loop, 3 fases, limites e riscos identificados; anexos conferidos.
Protótipo — 04/11*	Build de fase 1, documentos atualizados, Trello e Pitch 2.	Construir, acolher, cuidar e avançar rodada com feedback verificável.
Alpha — 25/11*	Build com 3 fases, recursos integrados, documentos, Trello e Pitch 3.	Uma partida completa possível; conteúdo incluído; problemas registrados.
Final — 16/12*	Build PC, GDD e Plano finais, backlog/Trello, créditos e apresentação final.	Critérios de qualidade atendidos; versão e instruções identificadas.

* Datas posteriores provisórias, pendentes de confirmação. O roteiro de Marco 1 pede também um fluxo do jogador ou diagrama do loop: o fluxo textual está descrito no GDD inicial e resumido a seguir.

Fluxo do jogador para a entrega

Menu → instrução breve → fase 1 → resumo → fase 2 → resumo → fase 3 → resultado final. Dentro de cada fase: consultar necessidades/orçamento → investir e cuidar → encerrar rodada → analisar feedback → repetir ou avançar. Objetivo não cumprido ao fim da fase → explicação → reiniciar fase.

Conferência antes do envio

Revisar nome e papéis; validar a proposta com os três integrantes; cadastrar e atualizar o Trello; preparar a apresentação; verificar que PDFs abrem e que o One-page tem uma página; anexar os arquivos solicitados. Os materiais de apresentação e o quadro Trello ainda precisam ser produzidos pelo grupo.